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План мероприятий по организации работы над ИИП за курс ООО 
МБОУ «Осинская СОШ №1» 

	Этап работы над ИИП
	Мероприятие
	Сроки 
выполнения
	Ответственные

	I. Организационный этап
	Работа с нормативно – правовой документаций по организации работы над ИИП.
Определение тематики ИИП и видов ИИП.
Выбор и определение тем проектов.
Заседание ШМС по утверждению тем проектов.
	
сентябрь - ноябрь

декабрь
	
Кл.руководители 
9х классов
Хикматуллина Е.Г.

	II. Этап разработки ИИП.
	Разработка паспорта, этапов работы и содержания над ИИП.
Составление расписания консультаций по подготовке над ИИП.
Оформление пакета документов участников ИИП.
	январь
	Руководители ИИП
Участники ИИП
Хикматуллина Е.Г.

	III. Этап практической работы
	Консультации по вопросам оформления пакета документов над ИИП.
	январь - февраль
	Руководители ИИП
Участники ИИП

	IV.Обобщающий этап
	Консультации обучающихся по вопросам корректировки содержания проектов, составления тезисов защиты проектов. Сбор пакета документов для защиты ИИП.
Оформление рецензий руководителями проектов. Заполнение карт самооценки участниками.
	февраль - март
	
Руководители ИИП
Участники ИИП
Кл.руководители 
9х классов


	V. Итоговый этап 
	Защита ИИП.
Оформление  результатов ИИП:
- Заполнение Карт достижений обучающихся за курс ООО.
- Составление аналитического материала по результатам работы над ИИП.
	март
(4 неделя)
	Школьная аттестационная комиссия
Кл. руководители 
9х классов
Хикматуллина Е.Г.
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